NOVATEC

Fiche de cadrage - Projet Alpha

Planning initial et dépendances critiques du module E-Drive 400

RÉFÉRENCE	TYPE	DATE	PROJET
PRJ-ALPHA-001	Fiche projet	15 juillet 2026	Alpha / P-ALPHA-26

1. Objet du projet

Le projet Alpha (identifiant P-ALPHA-26) vise à industrialiser le module de propulsion électrique E-Drive 400. Le lancement de la présérie est prévu sur le site de Montreuil. Le projet est piloté par Léa Martin.

La pièce mécanique X47 est un composant critique du module. Elle maintient le rotor pendant les essais de vibration. L'intégration du module ne peut pas commencer tant que les pièces X47 conformes ne sont pas disponibles.

2. Jalons de référence

Jalon	Date de référence
Livraison des 120 pièces X47	18 août 2026
Début de l'intégration	2 septembre 2026
Validation produit	10 septembre 2026
Lancement de la présérie	30 septembre 2026

3. Dépendance principale

La livraison X47 est classée en chemin critique : aucun retard n'est absorbable par le planning actuel. Le fournisseur et les conditions de livraison sont gérés dans le dossier d'achat AC-4478, non reproduit dans cette fiche.

> **Point de vigilance : sans X47, le lot pilote E-Drive 400 ne peut ni être assemblé ni être présenté au contrôle qualité.**

Document préparé par : Léa Martin - Direction des programmes
Les sociétés, projets, personnes et événements de ce corpus sont entièrement fictifs.