NOVATEC

Réunion exceptionnelle de production

Conséquences de l'absence des pièces X47 sur le lot pilote

RÉFÉRENCE	TYPE	DATE	PROJET
CR-PROD-0820	Compte rendu	20 août 2026	Alpha / P-ALPHA-26

1. Situation examinée

Les 120 supports X47 attendus le 18 août n'ont pas été réceptionnés. Après rapprochement avec la commande AC-4478, le service Achats confirme que Beta Mécanique prévoit désormais une arrivée sur site le 1er septembre.

La cellule d'assemblage A3 devait commencer le montage du lot pilote E-Drive 400 le 19 août. Sans les supports X47, elle ne peut pas réaliser la séquence d'assemblage prévue.

2. Décisions de la réunion

• Suspendre l'assemblage du lot pilote jusqu'à la réception et au contrôle d'entrée des pièces X47.

• Réaffecter temporairement les sept opérateurs de la cellule A3 à la ligne E-Drive 200.

• Décaler le début de l'intégration du projet Alpha du 2 au 15 septembre 2026.

• Demander à l'équipe Qualité Produit de recalculer son planning de validation.

3. Équipes directement concernées

L'équipe Industrialisation, responsable de la cellule A3, est directement bloquée. L'équipe Qualité Produit dépend du lot assemblé pour commencer ses essais. Léa Martin coordonne la mise à jour générale du projet Alpha.

Nouvelle date d'intégration décidée : 15 septembre 2026.

Document préparé par : Thomas Roy - Responsable Industrialisation
Les sociétés, projets, personnes et événements de ce corpus sont entièrement fictifs.