NOVATEC

Révision du plan de validation

Impact du nouveau planning d'intégration sur les essais E-Drive 400

RÉFÉRENCE	TYPE	DATE	PROJET
QLT-ALPHA-092	Note qualité	21 août 2026	Alpha / P-ALPHA-26

1. Conditions de démarrage

Le plan de validation du module E-Drive 400 prévoit des essais fonctionnels, vibratoires et thermiques. Ces essais ne peuvent commencer qu'après l'assemblage de cinq modules complets équipés de supports X47 conformes.

L'équipe Qualité Produit a besoin de huit jours ouvrés pour exécuter les essais et consolider les résultats. Le décalage de l'intégration au 15 septembre rend impossible la validation initialement fixée au 10 septembre.

2. Planning révisé

Étape	Nouvelle prévision
Modules disponibles pour essais	15 septembre 2026
Fin des essais et validation produit	25 septembre 2026
Revue finale de lancement	2 octobre 2026
Lancement de la présérie	6 octobre 2026

3. Risque résiduel

Le planning révisé suppose que les pièces livrées par Beta Mécanique passent le contrôle d'entrée sans non-conformité. Toute anomalie sur les certificats matière ajouterait au minimum trois jours ouvrés.

Conséquence finale estimée : le lancement de la présérie Alpha passe du 30 septembre au 6 octobre 2026.

Document préparé par : Nadia Moreau - Qualité Produit
Les sociétés, projets, personnes et événements de ce corpus sont entièrement fictifs.