NOVATEC

Point de situation - Projet Gamma

Document distracteur : retard logiciel sans lien causal avec Beta Mécanique

RÉFÉRENCE	TYPE	DATE	PROJET
PRJ-GAMMA-018	Note de suivi	19 août 2026	Gamma / P-GAMMA-26

1. État du projet Gamma

Le projet Gamma (P-GAMMA-26) développe le banc de diagnostic NovaScan. Sa mise en service, initialement prévue le 28 septembre, est repoussée au 12 octobre 2026.

Le retard vient d'une instabilité du logiciel de supervision version 3.8. L'équipe Logiciel Embarqué doit corriger la gestion des pertes de connexion avant les essais de réception.

2. Situation des fournisseurs

Beta Mécanique fournit également au projet Gamma des capots de protection C12. Ces capots ont été livrés le 5 août, conformément au planning, et ne participent pas au retard de Gamma.

Le fournisseur Delta Électronique a livré les cartes de mesure dans les délais. Aucun problème matériel ne bloque le banc NovaScan.

3. Équipes concernées

L'équipe Logiciel Embarqué et l'équipe Essais Système sont concernées par le décalage. Les équipes Industrialisation et Qualité Produit du projet Alpha ne travaillent pas sur Gamma.

> **Attention : Gamma est bien en retard et Beta Mécanique est cité, mais Beta n'est pas la cause de ce retard.**

Document préparé par : Hugo Petit - Programme Gamma
Les sociétés, projets, personnes et événements de ce corpus sont entièrement fictifs.